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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022.11.09-i rendkívüli ülésére 
a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során 

felmerülő III. sz. pótmunka elrendelésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pomáz Város Önkormányzata a Pénzügyminisztériummal megkötött, 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018/65 sorszámú támogatási szerződés keretében csapadékvíz-

elvezető rendszert épít a Dankó Pista utca és környékén. 

A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2021. szeptember 15-én megkötött 

vállalkozási szerződés alapján a Kivitelezést végző cég 2022. év júniusában megkezdete a 

csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését. A műszaki ütemtervnek megfelelően a Bodza 

utcában a patak felől haladtak a munkával a Dankó Pista utca felé.  

A képviselő-testület a 2022. szeptember 1-i ülésén a 181/2022. (IX. 01.) számú önkormányzati 

határozattal elfogadta a Bodza utcai szakaszon a kivitelező ivóvízvezeték kiváltására tett 

ajánlatát, ezzel elrendelve az I. sz. pótmunkát, majd a 206/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati 

határozattal elrendelésre került. A II. sz. pótmunka, amellyel az Alma utcai szakaszon a meder 

elemek kerültek lefedésre összesen 20 méter hosszúságú szakaszon. 

A Középhegy utcai szakaszra tervezett folyóka eséssel a folyóka a jelentős szint béli eltérések 

miatt nem lenne képes a vizet a befogadó irányába elvezetni, így az nem lenne képes 

funkcionálisan ellátni a feladatát. 

Ennek a problémának a kezelésére megoldás lehet egy víznyelő beépítése. Ez a műszaki 

megoldás a későbbiekben megvalósuló útépítésénél az út víztelenítését is szolgálja. 

A kivitelezését végző cég a pótmunkára vonatkozóan elkészítette az árajánlatát (jelen 

előterjesztés 1.sz. melléklete), ennek összeg így nettó 1.4687.720,- Ft lenne. 

A szerződésben leírtaknak megfelelően az Önkormányzat megbízásában álló műszaki ellenőr 

mind mennyiségi mind ár szempontjából felülvizsgálta, majd állásfoglalást küldött meg Pomáz 



Város Önkormányzat részére (jelen előterjesztés 2. számú melléklete), amelyben a pótmunka 

költségvetés elfogadását és a munka elvégzésének elrendelését javasolta. Nyilatkozatában 

leírta, hogy a pótmunka megrendelői oldalról a beruházás indításakor nem volt látható, ennek 

elvégzése nélkül a beruházás nem valósítható meg, a megépülő folyóka funkcionálisan nem 

lenne képes a víz elvezetésére. 

A pótmunka elrendelésével a vállalkozó díj mértéke megváltozik. A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján: 

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési 

eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték 

növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek 

egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés 

értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a 

módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés 

jellegéhez. 

Az I. számú pótmunka és annak kiegészítő költségvetésével, valamint a II. sz. pótmunkával 

összesen 3,39%-al nőtt meg a vállalkozói díj, a III. számú pótmunka elrendelésével ez 5,68%-

ra nő, amely nem ellentétes a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaival, így a vállalkozási szerződés 

módosítható. 

A vállalkozási szerződés 4.3.19. pontja az alábbiakat írja elő: 

„Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 

teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége, 

kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.” 

Fentiek alapján Vállalkozó a szerződésben előírt végteljesítési határidőig, ami 2022. november 

26. köteles lenne a megépített csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélyét is 

beszerezni, ez jelenleg feltétele a végszámla kifizetésének. A támogatási szerződés alapján a 

záróbeszámolót 2022. december 5-ig kell beadni. Tekintettel arra, hogy az üzemeltetési 

engedélyt a műszaki-átadás átvételt követő 30. napon belül kell megkérni az illetés hatóságtól, 

az engedély végteljesítési határidőig történő beszerzése nem lehetséges. Annak érdekében, 

hogy a vállalkozói díj kifizethető legyen, a záró beszámoló pedig benyújtásra kerülhessen a 

szerződés 4.3.19. pontját az alábbiak szerint javasolt módosítani: 

„Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 

megépült csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetéséhez, annak beszerzése Megrendelői 

feladat a Vállalkozó közreműködésével és költségviselésével.” 

 

A fentiekben leírt módosítások továbbra sem változtatják meg a szerződés általános jellegét és 

illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez a Kbt. alapján lehetőség van a vállalkozási 

szerződés módosítására. A Kbt. 37.§ j) pontja értelmében ajánlatkérő hirdetmény útján köteles 

közzétenni a szerződés módosításról szóló tájékoztató hirdetményt.  



A létrejött támogatási szerződés költségvetése alapján az építési tevékenységre összesen bruttó 

90.168.213,- Ft lett tervezve, míg a kivitelezési munkára vonatkozó eredeti vállalkozási 

szerződésben a vállalkozói díj bruttó 81.868.054,- Ft-ban került elfogadásra. A 181/2022. 

(IX.01.) és a 206/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozatok alapján a közbeszerzési 

szerződés módosításra került, a nettó vállalkozási díj 66.657.759,- Ft-ra nőtt, amely a III. sz. 

pótmunka elrendelésével tovább nő 68.125.479,- Ft-ra.  Jelenleg tartalék formájában 

5.754.878,- Ft áll rendelkezésre, ebből a keretből lehetőség van a III. számú pótmunka során 

felmerülő költségeket finanszírozni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Kivitelező pótmunkára vonatkozó ajánlata 

2. számú melléklet: Műszaki ellenőri állásfoglalás 

 

Pomáz, 2022. november 09. 

 

 Leidinger István 

 polgármester 



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.…/2022(…..) számú Önkormányzati határozata
a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során

felmerülő III. sz. pótmunka elrendeléséről 

Pomáz Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 141.§ (2) bekezdés a) -b) pontjaira, valamint a 37.§ j) pontjára
tekintettel az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Poseidon Power Kft.  2022.
november  02-én  kelt  „Pomáz  Dankó  utca  és  környékének  csapadékvíz
elvezetése” c. projekt Középhegy utcai csapadékvíz-elvezető folyóka építésre tett
ajánlatát elfogadja.

2. A Képviselő-testület elrendeli a pótmunka elvégzését, azzal, hogy a pótmunkával
járó -1.467.720.Ft + ÁFA- költségeket a 2022. évi költségvetés a K64 fejlesztési
támogatás rovatán rendelkezésre álló előirányzatból, vagyis a támogatás terhére
kívánja megfizetni.

3.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vállalkozási
szerződés  módosításának aláírásáról,  valamint  annak hirdetmény  útján  történő
közzétételéről.

Felelős: Leidinger István Polgármester, 
Határidő: 2022.11.26.

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

Látta:

…………………………..

       Dr. Balogh Pál

  jegyző








